

40 Req +/-

Duración: 4 meses

Integrantes	Cantidad	Sueldo	Disponibilidad	Inicio	Elaboración	Construcción	Despliegue	Total
					2	3	5	212
Arquitecto de software	1	\$ 7.300.000,00	100%		2	3	5	\$ 29.200.000,00
Desarrollador back	2	\$ 5.500.000,00	100%		0	3	5	\$ 36.666.666,67
Desarrollador front	2	\$ 3.150.425,00	100%		1	3	5	\$ 18.902.550,00
Tester	1	\$ 3.000.000,00	80%		0	1	5	\$ 5.600.000,00
Analista de requisitos	1	\$ 3.500.000,00	100%		2	3	5	\$ 12.833.333,33
Diseñadora de datos	1	\$ 3.500.000,00	100%		1	3	1	\$ 5.833.333,33
							Subtotal	\$ 109.035.883,33
1 Iteración = 10 días							Imprevisto 10%	\$ 10.903.588,33
								\$ 119.939.471,67
							Precio	\$ 143.927.366,00